

Zentrale Arbeitsschritte im Projekt „Sicherung der Ergebnisqualität in der stationären medizinischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen“

bis 12/08	Literatur- und Internetrecherchen zu Fragebogeninstrumenten in den Bereichen generischer und diagnosespezifischer Lebensqualität, Rehabilitandenzufriedenheit sowie Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen
10 - 11/08	Durchführung und Auswertung einer postalischen Befragung von wissenschaftlichen und klinischen Experten zur gegenwärtigen Praxis und zu Empfehlungen für die Ergebnismessung in der stationären medizinischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen
11-12/08	Erstellung von Nutzwertanalysen zur Bewertung von Fragebogeninstrumenten
12/08	Bewilligung des Ethikantrags und Erstellung eines Datenschutzkonzepts
12/08 – 01/09	Entwicklung von Fragebögen zur Rehabilitandenzufriedenheit und zur direkten Veränderungsmessung bei Kindern und Jugendlichen
01/09	Durchführung eines Expertentreffens mit klinischen Experten, Auftraggebern und Vertretern der AQMS mit Vereinbarung zentraler Entscheidungen (Studiendesign, einzusetzende Fragebögen, Einschlusskriterien etc.)
01/09 – 03/09	Durchführung und Auswertung zweier quantitativer Pretests zur Erfassung der Änderungssensitivität der Fragebögen DISABKIDS und KIDSCREEN und zur Erfassung von Verteilungseigenschaften eigener Fragebogenentwicklungen (Rehabilitandenzufriedenheit, direkte Veränderungsmessung)
02-03/09	Durchführung und Auswertung eines qualitativen Pretests (13 kognitive Interviews) zur Verständlichkeit und Praktikabilität eigener Fragebogenentwicklungen (Rehabilitandenzufriedenheit, direkte Veränderungsmessung)
03/09	Durchführung einer zentralen Informationsveranstaltung für die an der Pilotphase teilnehmenden Einrichtungen am 20.03.2009 in Berlin
05/09	Aussendung der Erhebungsunterlagen für die Pilotphase an 25 teilnehmende Einrichtungen
05/09 – 01/10	Datenerhebung in den teilnehmenden Einrichtungen
06/09 – 11/09	Konzeption der Auswertung und des Aufbaus der Ergebnisberichte

06/09 – 02/10	Dateneingabe
09/09	Beschluss einer 6-wöchigen Verlängerung der Datenerhebungsphase und Information der teilnehmenden Einrichtungen
11/09	Abschluss der Datenerhebung zum Messzeitpunkt 1 (Reha-Beginn)
11/09 – 01/09	Vorbereitung der Datenauswertung (Aufbereitung von Datenmaterial, Erstellen von Auswertungssyntaxen)
12/09	Abschluss der Datenerhebung zum Messzeitpunkt 2 (Reha-Ende)
01/10	Abschluss der Datenerhebung zum Messzeitpunkt 3 (6 Wochen nach Reha-Ende)
02/10 – 03/10	Datenauswertung
03/10 – 04/10	Erstellung der Ergebnisberichte
03/10	Konzeption des Aufbaus des Abschlussberichts
04/10	Erstellung des Abschlussberichts inkl. eines Konzepts für die Routineumsetzung
06/10	Durchführung einer zentralen Abschlussveranstaltung am 25.06.2010 in Berlin, u.a. mit der Präsentation der Projektergebnisse